

Plan de Dirección del Proyecto

“Proyecto MetroSence”

19-08-2025

Alumnos:

Agustín Quezada

Nicolás Oses

Danilo Morales

Docente: Rocío Contreras Águila

Asignatura: Capstone 008D

20 de Agosto 2025

Tabla de contenido

Información del proyecto	3
Aprobaciones	4
Introducción	4
Planes de gestión de proyecto subsidiarios	5
Plan de gestión del alcance	5
Plan de gestión de requerimientos	5
Plan de gestión del cronograma	6
Plan de gestión de costos	6
Plan de gestión de calidad	6
Plan de gestión de recursos	7
Plan de gestión de comunicaciones	7
Plan de gestión de riesgos de un proyecto	7
Plan de gestión de adquisiciones	7
Plan de gestión de los interesados	7
Líneas base del proyecto	8
Línea base de alcance	8
Línea base de cronograma	8
Línea base de costo	8
Línea base para la medición del desempeño	8
Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos	8
Plan de gestión de cambios	8
Plan de gestión de configuración	8
Descripción del ciclo de vida del proyecto	8

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto	8
Evaluaciones de la gerencia	8

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	MetroSence
Proyecto	Proyecto MetroSence
Fecha de preparación	19-08-2025
Cliente	Metro de Santiago
Patrocinador principal	Metro de Santiago
Gerente de Proyecto	Agustín Quezada

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Metro de Santiago	Empresa	Empresa Ferroviaria	N/A
Duoc UC	Institución Educativa	Institución de educación superior	N/A

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Instituto Profesional Duoc UC		
Rocío Contreras		

Introducción

El presente Plan de Dirección del Proyecto establece la planificación general, los lineamientos de gestión y los mecanismos de control del proyecto académico **MetroSence**. El propósito es guiar al equipo de trabajo en la ejecución de las actividades necesarias para el diseño y desarrollo de una aplicación móvil que facilite el desplazamiento de personas con discapacidad visual dentro del Metro de Santiago.

Planes de gestión de proyecto subsidiarios

Plan de gestión del alcance

El alcance del proyecto considera el diseño y desarrollo de una aplicación móvil con las siguientes funcionalidades:

- Detección de obstáculos en tiempo real mediante visión computacional.
- Generación de rutas automáticas dentro de la estación hacia ascensores y zonas de seguridad.
- Interfaz accesible para usuarios con discapacidad visual.
- Validación en entornos simulados o pruebas piloto controladas.

No se contempla en esta etapa la implementación masiva en todas las estaciones del Metro ni la integración directa con sistemas internos de la empresa.



Acta de Constitución
Metrosence.docx

Plan de gestión de requerimientos

1. **Del producto:** compatibilidad con dispositivos móviles de gama media-alta, uso de modelos de visión por computadora, accesibilidad para personas con discapacidad visual.
2. **Del proyecto:** entrega en los plazos definidos en la asignatura, elaboración de documentación académica exigida, validación en un entorno controlado.

Plan de gestión del cronograma

El cronograma se estructurará en fases principales:

1. **Inicio:** definición del proyecto y documentación base.
2. **Planificación:** elaboración de actas, planes de gestión y diagramas técnicos.
3. **Ejecución:** desarrollo del prototipo funcional y pruebas de detección de objetos.
4. **Cierre:** entrega del informe final y presentación del proyecto.



Cronograma
RoadMap MetroSenc

Plan de gestión de costos

- ✓ El proyecto no contempla financiamiento externo. Los costos se limitan a:
- ✓ Dispositivos móviles personales del equipo.
- ✓ Recursos gratuitos o de libre acceso (software de desarrollo, librerías open source).
- ✓ Tiempo de dedicación del equipo.

Plan de gestión de calidad

Para consultar las instrucciones para completar la plantilla de plan de dirección de proyectos visita [este enlace](#).

Plan de gestión de recursos

Asigna las responsabilidades y niveles de autoridad en proyectos con nuestra [plantilla de matriz RACI](#).

Plan de gestión de comunicaciones

Descarga nuestra [plantilla del Plan de gestión de comunicaciones](#) del proyecto.

Otro aspecto importante a considerar en el plan de proyecto es el reporte de avance.

Descarga nuestra [plantilla de reporte de avance](#).

Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Descarga nuestras plantillas:

- [Plan de gestión de riesgos](#) de un proyecto.
- [Formato de registro y seguimiento de los riesgos](#) en el plan de proyecto.

Plan de gestión de los interesados

Descarga nuestra [plantilla del Plan de gestión de interesados](#).

Líneas base del proyecto

Línea base de alcance

Para consultar las instrucciones para completar la plantilla de plan de dirección de proyectos visita [este enlace](#).

Línea base de cronograma

Línea base para la medición del desempeño.

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

Plan de gestión de cambios

Para consultar las instrucciones para completar la plantilla de plan de dirección de proyectos visita [este enlace](#).

Plan de gestión de configuración

Descripción del ciclo de vida del proyecto

Para consultar las instrucciones para completar la plantilla de plan de dirección de proyectos visita [este enlace](#).

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

Evaluaciones de la gerencia

