



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

- De acuerdo con el RoadMap, no pude completar las actividades planteadas al 100% porque reordené historias de usuario y el calendario del Capstone redujo horas efectivas. Completé “Inicio y definición”, dejé casi cerrada “Investigación y diseño” y en “Desarrollo” avancé, pero se retrasaron los mapas interiores y parte del frontend; “Integración y pruebas” ya está en marcha. Ayudó tener un roadmap claro, decisiones técnicas tempranas y prototipos; dificultaron los cambios de prioridad, las dependencias (mapas/accesibilidad) y las semanas con evaluaciones. Ajusté sprints, enfoqué en el MVP y afiné criterios de aceptación. Próximos pasos: cerrar mapas y frontend, ampliar cobertura de pruebas, congelar alcance y documentar por módulo. Lecciones: estimar considerando dependencias, reservar colchón para accesibilidad y priorizar el backlog semanalmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

- **Prioridades y tiempo:** hice grooming semanal del backlog, definí **MVP** y apliqué **scope freeze** antes de pruebas. Bloqueo 2–3 “focus blocks” a la semana y uso **Kanban con WIP limitado**.
- **Dependencias (mapas/accesibilidad):** dividí en subtareas pequeñas, creé **mock data** para no frenar el frontend y levanté una **página de accesibilidad** con checklist (contraste, alt, navegación por teclado).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

- Destaco la claridad del roadmap, la toma temprana de decisiones técnicas y la construcción de prototipos funcionales que facilitaron retroalimentación. Como aspecto a mejorar, identifiqué la subestimación de dependencias y el déficit de tiempo dedicado a pruebas de accesibilidad y documentación viva. Para corregirlo, adopté estimaciones por *story points* considerando riesgo, reservé un bloque semanal fijo para QA/documentación y establecí criterios de aceptación

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

- Persisten dudas sobre el alcance mínimo exigible de “mapas interiores” en relación con el tiempo disponible, y sobre la profundidad requerida en accesibilidad para cumplir con la rúbrica. En consecuencia, solicitaré a la docente: nivel objetivo de cumplimiento de WCAG (A o AA) y forma de evidenciarlo, y (iii) ponderación relativa entre estabilidad del MVP y funcionalidades adicionales en la evaluación final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

- Considero pertinente redistribuir responsabilidades para acelerar cierres: Frontend (flujo crítico y ajustes de UI accesible), Mapas (tiles, *markers*, rutas), Backend/Integración (endpoints, autenticación y *logging*), y QA/Documentación (plan de pruebas breve, bitácora y guía de uso para la demo). Propongo añadir tareas nuevas y acotadas: generación de *seed/mock data*, definición de casos de prueba con severidades y preparación de un guion de demostración.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

El equipo presenta comunicación oportuna, apertura al cambio y toma de decisiones consensuada, lo que ha favorecido el progreso. Como oportunidades de mejora, se plantea fortalecer la asignación explícita de responsables por historia, reducir la multitarea paralela y formalizar una breve retrospectiva al cierre de cada sprint (hechos, bloqueos y próximos pasos) para asegurar aprendizaje continuo y trazabilidad.